


Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
п. Лев Толстой

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА
« Мониторинг
отсутствующих по гриппу,
ОРВИ,ОРЗ»**

Паспорт проекта Бережная школа «Мониторинг по гриппу, ОРВИ, ОРЗ»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение п.Лев Толстой

СОГЛАСОВАНО:

И.о. председателя комитета по образованию
администрации Лев-Толстовского муниципального района

 В.Н. Гаракина

УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы МБОУ п. Лев Толстой

 В.В. Шевлякова

Общие данные (вовлечённые лица в рамках проекта).

Заказчик: Директор МБОУ п.Лев Толстой В.В.Шевлякова

Процесс: мониторинг по гриппу, ОРВИ, ОРЗ

Границы процесса: от разработки алгоритма сбора информации до внедрения улучшений

Руководитель проекта: Подольская И.А. заместитель директора

Команда проекта: Подгорная Т.В. медицинский работник, зам. директора по УВР, классные руководители 1-4 классов; советник директор по ВР;

Обоснование:

- 1.Отсутствие единой формы сбора информации.
- 2.Занятость ответственного за сбор информации.
3. Отсутствие алгоритма сбора информации.
4. Отсутствие быстрой обратной связи.

Риски: вероятность ошибки, связанная с обработкой данной данных (ручной подсчёт, потеря данных)

Цели и эффекты:(цели и плановый эффект)

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени протекания процесса сбора информации по количеству заболевших детей	40 минут	15 минут
2. Сокращение участие ответственного зам. директора в процессе.	5 раз в течении дня	1 привлечение
3.Сокращение количества ошибок	7	0


Сроки (ключевые события проекта);

1. Согласование паспорта проекта 10.09.2024– 13.09.2024.
2. Картирование текущего процесса 16.09.2024 – 18.09.2024.
3. Анализ проблем и потерь 19.09.2024 – 01.10.2024.
4. Составление карты целевого состояния 01.10.2024 – 14.10.2024.
5. Разработка плана мероприятий 14.10.2024 – 16.10.2024
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 17.10.2024.
7. Внедрение улучшений 18.10.2024 – 15.12.2024.
8. Мониторинг результатов 15.12.2024 – 25.12.2024.
9. Закрытие проекта 26.12.2024.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 27.12.2024.- 20.03.2025г.



Эффект: 1.Сокращение времени протекания процесса на 60%.

2. Сокращение участия заместителя директора, в данном процессе на 85%

Карта текущего состояния процесса «Мониторинга по отсутствующим в школе»



Условные обозначения:



ВПП (время протекания процесса) –3 часа (180 мин)


Пирамида проблем




Анализ проблем

Проблема	Способ решения	Экономия времени
Отсутствие электронной формы сбора информации	Создание электронной формы сбора информации	60 минут
Занятость ответственного заместителя директора	Подача информации в электронном виде, а не лично заместителю директора	30 минут
Отсутствие алгоритма сбора информации и быстрой обратной связи	Разработка алгоритма сбора информации и быстрой обратной связи	40 минут

Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса мониторинга по отсутствующим в школе» Линейный способ картирования



Условные обозначения:



ВПП (время протекания процесса) – 1 час 10 мин (70 мин)

**План реализации проекта «Бережная школа» МБОУ п. Лев Толстой
Лев- Толстовского района Липецкой области на 2024-2025 учебный год.**

- Цель:** реализация концепции «Бережная школа» в образовательном процессе МБОУ п. Лев Толстой;
- Задачи:**1.Организация взаимодействия заинтересованных сторон с целью устранения потерь в основном и вспомогательном процессе МБОУ п. Лев Толстой;
- 2. Обучение педагогического коллектива методам Бережного производства;
 - 3. Сокращение бюрократической нагрузки на педагогов и школу;
 - 4.Тиражирование практики.

Освоение и системное внедрение методов и инструментов Бережливого производства в деятельность образовательных учреждений		
Проведение совещания о реализации концепции проекта бережливая школа в муниципальной системе образования бережливая школа	Сентябрь 2024г.	Директор Шевлякова В.В.
Создание рабочей по разработке плана мероприятий по реализации проекта	Сентябрь 2024г.	Директор Шевлякова В.В.
Прохождение курсов повышения квалификации по реализации проекта в ГАУ ДПО ЛО «ИРО»	Октябрь 2024г.	Директор Шевлякова В.В
Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта	Октябрь 2024г.	Директор Шевлякова В. В команда пректа
Участие в LEAN -экскурсиях в образовательные организации г.Липецка	Ноябрь 2024г	Директор Шевлякова В.В.
Изучение лучших практик и материалов .	Постоянно	Директор В.В.Шевлякова
Создание вкладки на сайте МБОУ п.Лев Толстой для размещения информации по реализации концепции «Бережная школа»	Декабрь 2024г	Администрация ОУ
Реализация приоритетного направления проекта на 2024-2025 уч. год – сокращение бюрократической нагрузки на педагогов и образовательные учреждения МБОУ п.Лев Толстой		
Реализация бережливого проекта ОО, направленного на сокращение бюрократической нагрузки по направлению: -Оптимизация процесса сбора информации об учащихся, заболевших гриппом, ОРЗ, ОРВИ.	Декабрь 2024г -март 2025г	Рабочая группа
Тиражирование успешного опыта внедрения проекта; Мониторинг стабильности результатов;	В течение года	Директор В.В.Шевлякова
Вовлечение педагогических работников в использовании бережливых технологий		
Участие в заседаниях по теме «Бережная школа»	В течение года	Директор В.В.Шевлякова
Внедрение системы подачи предложений по улучшению (ППУ)	В течение года	Директор В.В.Шевлякова